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Infrastruktura projektu
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Milniky projektu fueLCNG

PrediZenie projektu

Harmonogram projektu

Final event

zmena rozsahu 14.12.2023
23.11.2017 31.01.2020 01.02.2022 25.09.202_2 12.2023
M2_Kick off meeting M15_Sprava o M10_Stavebné M11_Podpis _Finalna
pre verejnost’ stave publikacnej povolenie zmluv- stavba ho iaca sprava
cinnosti
31.01.2019 15.01.2021 13.04.2022 15.04.2023 31.12.2023
M9_Sprava o stave M6_Podpis M8_Vyhlasenie M14_Zaciatok M17_Ukoncenie
pub—lika(':nej éinnosti zmlav - proje sutaZze-stavba pilotnej prevadzky pilotnej prevadzky 4
31.12.2020 {
- 4 a ! l ¥ . g e =N
15.01.2018 27.10.2020 : 04.03.2022 15.04.2023 31.12.2023
M3_Pripravna M4_Vyhlasenie : - M12_Stadia M13_Kolaudacné M20_Finalny event
Studia sutaze - priemyselnych rizik rozhodnutie projektu
technoldgia,projekt
24.06.2019 : & i
03.07.2017 M5 Stidia 16072021 ReStart projektu 05502, 13.09.2023 31.12.2023
M1_Kick off realizovatefnosti M7_Podpis zmltv M18_Environmentalna M16_Studia biznis M21_Formalne
meeting RV -technologia studia modelov ukonéenie projektt
: A

+36 mesiacov v porovnani s
harmonogramom
schvalenom v grantovej
dohode
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Nastroj na prepdjanie Eurdpy
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Aktualny stav
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Investicia 4,9 mil.EUR, 85% spolufinancovanie CINEA (4,1 mil.EUR)
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Vydanie stavebného povolenia: 27.4.2022

Pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie: 5.1.2023 — m CNG
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Slavnostné otvorenie: 9.2.2023
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Vydanie tzemného rozhodnutia: 5.4.2022

Vydanie stavebného povolenia: 1.8.2022

Pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie: 22.3.2023  =———> m CNG
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Slavnostné otvorenie: 27.4.2023
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Vydanie tzemného rozhodnutia: 31.5.2022
Vydanie stavebného povolenia: 10.11.2022
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Pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie: 25.9.2023  =—————>
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Slavnostné otvorenie: 27.4.2023
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Dakujem za pozornost.
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